



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“ŞİİR OKULDA”
PROJESİ

PROJENİN ADI	ŞİİR OKULDA
PROJENİN UYGULAMA ALANI	Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eğitim kurumları
PROJENİN SÜRESİ	Kasım 2020 – Haziran 2021
HEDEF KİTLE	Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri
PROJE SAHİBİ	Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
PROJE ORTAĞI	İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri
PROJENİN PAYDAŞLARI	Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri
PROJENİN AMACI	MEB, ‘Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu’ Ortaöğretim 2-7 “Gençlerin, eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarla desteklenmesi sağlanacaktır.” maddesini destekleyecek nitelikteki etkinliklerle öğrencilerin edebiyatımızın önemli şairlerini tanımaları ve şiir okuma zevki kazanmaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin yalnız akademik anlamda gelişmelerinin yeterli olmadığı günümüzde onların şiire dolayısıyla sanata, sanataçığa ilgili ve saygılı bireyler olmaları hedeflenmektedir.
PROJENİN AŞAMALARI	Kasım Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları a) Okullarda etkinlik komisyonlarının kurulması b) Okullarda yapılacak şiir dinletilerine ait etkinlik takviminin hazırlanması c)Edirne Bilim Kültür Sanat Spor ve Öğrenme Şenlikleri kapsamında yapılacak Şiir Dinletileri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli

Eđitim M¼d¼rl¼kleri tarafından seilen okulların belirlenmesi ve okullara duyurulması

d)Okul panolarında ve okul sitelerinde seilen řairlerin tanıtılması, afişlerin hazırlanması(**Madde 2**)

e) “Bu Ay řairimizin” etkinliđi yapılması, bu etkinlik kapsamında ¼ğrencilerin dođum g¼n¼n¼ kutlayacakları ya da ¼l¼m¼n¼ anacakları bir řair semesi, okulda seilen řairle ilgili řairi tanıtıcı etkinlikler d¼zenlenmesi (**Madde 2**)

f)Okulların hazırlayacakları “řiir Dinleti” leri iin program taslaklarını hazırlaması ve okullarda alıřmaların bařlaması(**Madde2**)

Aralık Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

a) Okullar tarafından hazırlanacak řiir dinletileri iin alıřmaların yapılması(**Madde 2**)

b)Etkinliklerin sosyal medyada #siirokulda22 etiketiyle yayımlanması

c) Etkinlik g¼rsellerinden oluřan alb¼m, video ve diđer materyallerin okullar tarafından hazırlanması

d) “Bu Ay řairimizin” etkinliđi d¼zenlenmesi(**Madde 2**)

Ocak Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

a) Okullar tarafından hazırlanacak řiir dinletileri iin alıřmaların yapılması

b) řiir dinletilerinin okullar tarafından gerekleřtirilmesi(**Madde 2**)

c) Etkinlik g¼rsellerinden oluřan alb¼m, video ve diđer materyallerin okullar tarafından hazırlanması

e) “Bu Ay řairimizin” etkinliđi d¼zenlenmesi(**Madde 2**)

f) Proje deđerlendirme toplantısı yapılması, d¼nem raporunun hazırlanması

řubat Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

a) Okullar tarafından hazırlanacak řiir dinletileri iin alıřmaların yapılması

b) řiir dinletilerinin okullar tarafından gerekleřtirilmesi(**Madde 2**)


c)Etkinliklerin sosyal medyada yayımlanması

d) Etkinlik g¼rsellerinden oluřan alb¼m, video ve diđer materyallerin okullar tarafından hazırlanması

e) “Bu Ay řairimizin” etkinliđi d¼zenlenmesi(**Madde 2**)

	<p>Mart Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları</p> <p>a) Okullar tarafından hazırlanacak şiir dinletileri için çalışmaların yapılması(Madde 2)</p> <p>b) Şiir dinletilerinin okullar tarafından gerçekleştirilmesi(Madde 2)</p> <p>c)Etkinliklerin sosyal medyada yayımlanması</p> <p>d) Etkinlik görsellerinden oluşan albüm, video ve diğer materyallerin okullar tarafından hazırlanması</p> <p>e) “Bu Ay Şairimizin” etkinliği düzenlenmesi(Madde 2)</p> <p>Nisan Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları</p> <p>a) Okullar tarafından hazırlanacak şiir dinletileri için çalışmaların yapılması</p> <p>b) Şiir dinletilerinin okullar tarafından gerçekleştirilmesi(Madde 2)</p> <p>c)Etkinliklerin sosyal medyada yayımlanması</p> <p>d) Etkinlik görsellerinden oluşan albüm, video ve diğer materyallerin okullar tarafından hazırlanması</p> <p>e) “Bu Ay Şairimizin” etkinliği düzenlenmesi(Madde 2)</p> <p>Mayıs Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları</p> <p>a) Şiir dinletilerinin okullar tarafından gerçekleştirilmesi(Madde 2)</p> <p>b) “Bu Ay Şairimizin” etkinliği düzenlenmesi(Madde 2)</p> <p>c)Okulların hazırladığı programlardan oluşan ortak bir videonun hazırlanılması</p> <p>d) Edirne Bilim Kültür Sanat Spor ve Öğrenme Şenlikleri kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okulların Şiir Dinletilerini sunması (Madde 2)</p> <p>e) Proje Raporunun hazırlanması</p> <p>Haziran Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları</p> <p>a)Etkinliklere ait seçilmiş görseller ile proje metni ekinde yer alan “Proje Uygulama Bilgileri Çizelgesi” nin uygun şekilde düzenlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimine gönderilmesi</p> <p>**Gerçekleştirilen tüm etkinliklerin sosyal medyada #şirokulda22 etiketiyle yayımlanması</p>
<p>PROJE YÜRÜTME EKİPLERİ</p>	<p>İl Milli Eğitim Müdürü</p> <p>İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı</p> <p>Şube Müdürü</p>

	AR-GE Proje Sorumlusu
BEKLENEN SONUÇLAR	Önemli şairlerimizin tanınması ve anılması, öğrencilere şiir zevki kazandırılması, öğrenciler arası iletişimin ve iş birliğinin kuvvetlenmesi, öğrencilerin özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması beklenmektedir.
ÇARPAN ETKİSİ	Okullarda yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler bilgilenmenin dışında sosyalleşme imkanı bulacaktır. Bu sebeple proje öğrencileri, ailelerini, arkadaşlarını ve etkinliklere izleyici olarak katılan herkesi etkileyecektir.
DAYANAK	<ul style="list-style-type: none">• T.C. Anayasası• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu• 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu• Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği• Milli eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği• Milli eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği• Eğitim Vizyonu 2023 Belgesi• İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
PROJE MALİYETİ VE FİNANSMANI	Okullar, bütün çalışmalarını paydaşlar, belediyeler, kendi öz kaynakları, okul aile birliği, esnaf ve veli destekleriyle yapacaklardır.
TOPLAM MALİYET	-
DİĞER HUSULAR	Yürütülecek olan projeye ilişkin harcamalar Edirne İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek olup; proje süresince ortaya çıkacak ihtiyaçlar Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan teknik şartname doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.


Dr.Önder ARPACI
İl Milli Eğitim Müdürü

EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
“ŞİİR OKULDA” PROJE FAALİYET RAPORU

Okul İsmi		
Proje Sorumlusu		
Proje Ekibinde Görev Alan Öğretmenler (En az iki)	1.	3.
	2.	4.
Proje Ekibinde Görev Alan Öğrenciler. (Proje Türüne Göre Gerekliyorsa.)	1.	4.
	2.	5.
	3.	6.
Projenin Başlangıç Tarihi / / 20...	
Projeye Katılan Öğrenci Sayısı (gerçekleştirilen etkinlik adı ile birlikte maddeler halinde yazılacaktır.)	-..... (...)	
	- (...)	
Proje Kapsamında yapılan çalışmalar (gerçekleştirilen tarih ile birlikte maddeler halinde yazılacaktır.)	1.	
	2.	
Proje Görselleri (Amacına uygun, projeyi iyi yansıtan şekilde çekilmiş 10 fotoğraf tarihleriyle birlikte ekleyiniz.)	1.	
	2.	

...../...../20...

.....

Okul Müdürü
İmza

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı

Projelerin Uygulanmasına Dikkat Edilecek Hususlar

- 1- Proje kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ve faaliyetlerde yer alacak yönetici, öğrenci ve öğretmenlerimizin; Sağlık Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında uyulmasını istediği (*Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu*) öneriler ve direktifler dikkate alınacaktır.
- 2- **Uzaktan eğitim sürecinde;** Bilişim Teknolojisi Araçları ile İnteraktif yöntemlerle gerçekleştirilebilecek etkinlik ve faaliyetlerin planlanması.

Yönergelerde “ Projenin Aşamaları” başlığında açıklanan faaliyet türlerine göre uzaktan eğitim sürecinde önerilen uygulanma biçimleri

- a) **Proje alt etkinlik olarak yapılacak Yarışmaları:** 1. Maddede belirtilen kılavuzda açıklanan kriterlere uygun olarak okul bünyesinde yarışma etkinliği yapılabilir.
- b) **Gezi faaliyetleri:** Yüzyüze eğitime geçilmeden gezi faaliyetleri yapılmayacaktır. Tüm kademelerde Yüz Yüze Eğitime geçildikten sonra 1. Maddede belirtilen açıklama doğrultusunda faaliyet gerçekleştirilecektir.
- c) **Okul Panosu, Afiş vb. Materyal Hazırlama:** Öğrenciler hazırladıkları faaliyet materyallerinin görsellerini okul proje danışmanına / Öğretmenine gönderecek, okul proje yürütücüleri tarafından proje panosu, afişi vb. çıktılar okulun Web Sayfasında yayınlanacak, ya da poster olarak hazırlanarak okul panolarında asılacaktır.
- d) **Görsel Sahne Sunumu;** Video olarak hazırlanarak okul Web sayfasında yayınlanacaktır. Toplu sunum yapılmayacaktır.
- e) **Konferans, Seminer, Eğitim vb. Düzenleme etkinlikleri:** Bu tür etkinlikler E-Konferans yoluyla gerçekleştirilecektir. Yüz Yüze Eğitime geçildikten sonra 1. Maddede belirtilen açıklama doğrultusunda faaliyet devam edecektir.
- f) **Kitap, Dergi, Broşür, Yazı vb Hazırlama:** Ortak Çalışma gerektiren durumlarda proje ekibi 1. Madde uyarınca okul bünyesinde proje koordinasyon toplantıları yapılabilir. Çalışmalar ayrı alanlarda yapılıp, birleştirilme işlemleri proje ekibince okul bünyesinde yapılacaktır.
- g) **Okul Fiziki Ortam (Laboratuvar, Kütüphane vb.) Düzenleme Çalışmaları:** Bu faaliyet öğrencilerle birlikte yüz yüze eğitime geçilse bile yapılmayacaktır.
- h) **TBA Atölye Çalışmaları ve Kurslar:** Atölye çalışmalarına 1. Madde de belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak belirli sayıda öğrenci ile devam edilecek olup çalışmalar gruplara bölünerek icra edilebilecektir. Yüzyüze eğitime geçildiğinde normal sayıda öğrenci ile çalışmalar devam edecektir. (Bakanlığımızın belirleyeceği yüz yüze eğitim kriterleri dikkate alınacaktır.)
- i) **Sergi, Şenlik ve Fuar Düzenleme:** Bu faaliyetler Sanal Fuar veya Sanal Sergi uygulaması olarak yapılabilir. Bakanlığımız tarafından herhangi bir değişiklik yapıncaya kadar Covid-19 Salgın Tedbirleri kapsamında toplantı ve törenler düzenlenmeyecektir.

- 3- Gerçekleştirilmesi salgın tedbirleri açısından sakınca doğuracak veya yapılamayacak olan etkinlik ve faaliyetlerin uzaktan eğitim süreci sonlandıktan sonraki döneme bırakılması gerekir. Tüm sınıflar da **Yüz yüze Eğitim dönemi başladığında** Bakanlığımızın okullarda uygulama önerileri proje faaliyet uygulamalarında dikkate alınmalıdır.
- 4- Ülkemizde ve Dünyada salgın sürecinin eğitim faaliyetlerimize yansıyan olumsuz etkilerinin bir an önce sonlanması dileğimizdir. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca normal eğitim ortamına dönülemezse madde 3 de belirtilen açıklamalara göre projeler yıl sonuna kadar devam edecektir.
- 5- Uzaktan Eğitim Süreci sona erdiği günden sonra (*Tüm kademe ve sınıf öğrencilerinin örgün eğitime okulda başlaması*) Yönetici, öğretmen ve öğrenciler projenin içerdiği etkinlik ve faaliyetlere yönergelerde belirtilen aşamalara katılacaklardır.
- 6- Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlere ait bilgi, belge ve görseller Proje Faaliyet Raporu (**EK- 1**) formunun 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere 2 defa okullar tarafından eğitim öğretim bitmeden önce buldukları İlçe Milli Eğitim Proje birimlerine göndermeleri gerekmektedir.
- 7- Okulların gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlere ait rapor, bilgi, form ve seçilmiş görseller ve İlçe Milli Eğitim Proje Birimlerinde **İlçe Faaliyet Raporu** olarak uygun şekilde düzenlenerek arge22@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.
- 8- Okullar gerçekleştirilecekleri projelerde görev alacak öğrenciler için, projelerin faaliyetlerinde, yaygınlaştırma ve tanıtım süreçlerinde öğrencilerimizin sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada görünürlüğünde bir sakıncası olmadığına ilişkin velilerinden izin belgesi (Muvafakat Belgesi) almalarıdır.
- 9- Dönem sonuna kadar Edirne İL ARGE adına oluşturulması planlanan **“İl ARGE Web sayfası”** içerikleri için gerekli bilgi ve dokümanların hızlı ve kolay temini için projelere ait bilgilerin düzenli olarak tutulması ve arşivlenmesi önem arz etmektedir. Açılacak olan Sayfa hakkında bilgilendirme İl Müdürlüğümüzce daha sonra yapılacaktır.